

# 教学日志

(java 班. 王兴刚)

## 一. 教学管理分述:

### 1. 今日计划:

日期	日期分解	实训阶段	任务细分	讲师任务	学生任务		目标产出物	最晚提交时间	进度百分比
					角色	任务			
0626	上午	项目设计	概要设计	概要设计编写指导 概要设计说明书分组验收	组长	1. 组内任务分工 2. 编写项目日报 3. 整合组内文档, 形成概要设计说明书	项目滚动计划(启动) 概要设计说明书	上午12点前	100%
					组员	1. 完成组内分工 2. 编写模块概要设计文档 3. 配合组长完成概要设计说明书最后优化	分项概要设计文档	上午12点前	100%
	下午	项目设计	详细设计	详细设计说明书范本讲解及详细设计说明书编写指导	组长	1. 估算工期进度, 合理分工 2. 完成日报汇报	项目滚动计划(日结)	晚九点	
					组员	1. 编写模块详细设计 2. 向组长提交当日工作进度	分项详细设计文档	晚九点	25%

### 2. 计划执行情况:

- (1) 对 Java 方向和 AI 方向分别进行详细设计说明书规范讲解, 对核心要素予以阐述
- (2) 概要设计文档各组初步完成, 并进行初步评审, 相关细节已经给出修正建议, 待明日(0627)复查执行情况.
- (3) 对组长工作分配情况, 按组进行指导.
- (4) 原计划周五执行的文档统一验收工作, 考虑班级组多, 人多, 于今日提前进行, 对 15 组同学的需求规格说明书, 逐组检查验收完毕, 已给出进一步优化建议, 待周五复查修正情况. 其余各组由赵向兵老师负责完成, 今日已结.

### 3. 计划执行结果:

- (1) 总体工作进度符合预订计划, 目前教学可控.
- (2) 班级各组概要设计文档已经编写完毕
- (3) 详细设计工作各组有序展开
- (4) 对于各组的技术选型, 进一步予以细化, 目前各组已明了项目技术边界.

### 4. 存在的问题

- (1) 学员迟到问题有些严重, 散漫. 已予以适度劝解, 效果待观察

### 5. 其他事项:

对杨老师的后继出版物计划, 已开始观察选组, 目前初步选出三个组, 待继续观察后, 进一步增减.

## 二. 团队管理分述:

1. 晚 6:35 正常进行理会, 集中解决教学过程相关事项
2. 调整作息时, 任课讲师上下文提前十分钟到教室, 考勤讲师早 8:10 到教室, 下午 2:10 到教室.
3. 指导其他老师完成验收文档的编写及验收过程记录.