

# 教学日志

(java 班. 赵向兵)

## 1. 今日计划:

日期	日期分解	实训阶段	任务细分	讲师任务	学生任务		目标产出物	最晚提交时间	进度百分比
					角色	任务			
0626	上午	项目设计	概要设计	概要设计编写指导 概要设计说明书分组验收	组长	1. 组内任务分工 2. 编写项目日报 3. 整合组内文档, 形成概要设计说明书	项目滚动计划(启动) 概要设计说明书	上午12点前	100%
					组员	1. 完成组内分工 2. 编写模块概要设计文档 3. 配合组长完成概要设计说明书最后优化	分项概要设计文档	上午12点前	100%
	下午	项目设计	详细设计	详细设计说明书范本讲解及详细设计说明书编写指导	组长	1. 估算工期进度, 合理分工 2. 完成日报汇报	项目滚动计划(日结)	晚九点	
					组员	1. 编写模块详细设计 2. 向组长提交当日工作进度	分项详细设计文档	晚九点	25%

## 2. 计划执行情况:

- (1) 对 Java 方向和 AI 方向分别进行详细设计说明书规范辅导, 对学生们存在的问题进行了答疑。
- (2) 概要设计文档各组初步完成, 并进行初步评审, 相关细节已经给出修正建议, 待明日(0627)复查执行情况。
- (3) 对组长工作分配情况, 按组进行指导。
- (4) 提前对 7 组同学的需求规格说明书, 逐组检查验收完毕, 已给出进一步优化建议, 待周五复查修正情况。
- (5) 学生提出一些关于 git 使用的问题, 已经做了答复并指导其完成上传。

## 3. 计划执行结果:

- (1) 总体工作进度符合预订计划, 目前教学可控。
- (2) 班级各组概要设计文档已经编写完毕
- (3) 详细设计工作各组有序展开
- (4) 对于各组的技术选型, 进一步予以细化, 目前各组已明了项目技术边界。

## 4. 存在的问题

- (1) 请假学生较多, 已做适当提醒, 效果待观察。

## 5. 其他事项:

无