

教学日志

(大模型班. 赵华民)

1. 今日计划:

日期	日期分解	实训阶段	教师任务	学生任务	提交时间	进度百分比
06.26	上午	检查验收学生的软件需求规格说明书	检查验收软件需求说明书	设置好 git 仓库, 并提交本组及个人软件需求说明书	下午 6 点以前	80%
	下午					

2. 计划执行情况:

- (1) 对大模型班各组的 git 仓库设置进行了审核, 并对不满足要求的 git 仓库进行指导建设。
- (2) 对每组的软件需求说明书进行逐一审核, 并对每一组给出优化建议, 待周五复查修正情况。

3. 计划执行结果:

- (1) 各组的软件需求说明书都已提交, 总体情况良好。
- (2) 已经对大部分组的软件需求说明书进行了指导, 在图表格式和文字上给出了相应的建议。但是由于速度较慢, 还有 5 组未检查验收完, 预计明天上午需要 1.5 个小时可以检查完毕。

4. 存在的问题

- (1) 部分小组的组长对于软件需求说明书的内容审核不够, 出现说明书内部分内容书写较差, 格式不统一, 已经进行了优化建议, 并敦促组长以后要行使好组长的权利和义务, 对组内的组员起到督促作用。
- (2) 由于上午对审核的重点把握不足, 导致工作进度偏慢, 以后多向其他老师请教, 抓住重点提高工作效率。